

Дополнительное соглашение № 1

к договору на выполнение работ по проведению детального (инструментального) обследования и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, д.66, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии от 29 ноября 2019 г. № ДИО-000297/2019/А

г. Пермь

«07» февраля 2020 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Баранова Дмитрия Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество «Нью-Граунд», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Киселевой Натальи Владимировны, действующего на основании Приказа от 25.11.2019 г. № 289-К, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение работ по проведению детального (инструментального) обследования и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, д.66, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии от 29 ноября 2019 г. № ДИО-000297/2019/А (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 8.1. договора на выполнение работ по проведению детального (инструментального) обследования и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, д.66, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии от 29 ноября 2019 г. № ДИО-000297/2019/А (далее – Договор), внести в Договор следующие изменения:

1.1. Раздел 10 дополнить пунктом: «10.1.5. Приложение 5 – График выполнения работ».

1.2. Приложение 5 к Договору изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик:

Открытое акционерное общество «Нью Граунд»

Юридический адрес: 614081, г. Пермь,

ул. Кронштадтская, д. 35

Фактический адрес: 614081, г. Пермь,

Ул. Кронштадтская, д. 35

Тел. 8 (342) 236-90-70; 236-91-01

ИНН/КПП 5903046904/590301001

ОГРН: 1045900357436

Р/с 40702810549090113229

Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»

г. Нижний Новгород

К/с 30101810900000000603

БИК 042202688

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в Пермском крае»

Юридический адрес: 614990 г. Пермь,

ул. Попова, д.11

Фактический адрес: 614000 г. Пермь,

ул. Ленина, д.66, кор.1

ИНН/КПП: 5902990563/590201001

ОГРН: 1145958003366

Р/с 40603810300320100005

в филиале Банка ГПБ (АО) «Западно-

Уральский»

К/с 30101810200000000808

БИК 045773808

Заказчик:

М.П.

/ Н.В. Киселева/

/ Ю.Г. Старцев/

М.П.

Приложение 1
к дополнительному соглашению № 1
от «07» ~~ФЕВРАЛЯ~~ 2020 г.

«

Приложение 5 к договору
от 29 ноября 2019 г.
№ ДИО-000297/2019/А

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

График выполнения работ размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью
настоящего договора »

