



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Почт. адрес: ул. Ленина, д. 66, г. Пермь, 614990
Телефон/факс (342) 211 00 30
E-mail: info@fond59.ru
ОКПО 12065708, ОГРН 1145958003366
ИНН/КПП 5902990563/590201001

Директору ООО «СантехЛидер»
А.М. Чинакову

проспект Краснопольский, д. 11,
помещение 3, г. Челябинск,
454030

santechlider@yandex.ru

01.07.2017 № СЭД-02-08-2643

На № _____ от _____

Уведомление о расторжении
договора № ПД-000022/2017/ЭА
от 10 апреля 2017 г.

В соответствии с п. 1.6.1. договора на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов, заключенному 10 апреля 2017 г. № ПД-000022/2017/ЭА между обществом с ограниченной ответственностью «СантехЛидер» (далее – Подрядчик) и некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – Договор, Фонд), окончание выполнения 1 комплекса работ по Договору – не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

В нарушение условий Договора 1 комплекс работ до настоящего времени Подрядчиком не выполнен.

В соответствии с п. 8.4. Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из объектов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 8.5. Договора уведомляем Вас о расторжении договора в одностороннем порядке по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

Дополнительно сообщаем, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления, передать Заказчику в полном объеме результат работ, выполненных на момент расторжения договора.

Заместитель генерального директора

Д.Е. Баранов