

## Дополнительное соглашение № 1

к договору на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6, г. Кизел, пер. Бытовой, д. 11, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 20 апреля 2020 года № ПД-000001/2020/А

г. Пермь

«20» ~~ноября~~ 2020 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Баранова Дмитрия Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Стротекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бекмагамбетова Марата Энгельсовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 13 апреля 2020 г. № 77-ОД, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6, г. Кизел, пер. Бытовой, д. 11, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 20 апреля 2020 года № ПД-000001/2020/А (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 8.1. договора на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6, г. Кизел, пер. Бытовой, д. 11, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 20 апреля 2020 года № ПД-000001/2020/А (далее – Договор), в связи с изменением стоимости работ, внести в Договор следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1. Договора абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.1. Общая стоимость Работ по настоящему договору составляет **765 782 (Семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 01 копейка**, с НДС, в том числе по каждому объекту в соответствии с Приложением 1 к договору».

1.2. Приложение 1 к Договору принять в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Сметный расчет на разработку проектной документации по объектам: «Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6; Пермский край, г. Кизел, пер. Бытовой, д. 11» в Приложении 3 к Договору изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания

его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стротекс»

Юридический адрес: 443090, Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 601

Фактический адрес: 614007, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Рабоче – Крестьянская, д. 22

Эл. почта; [info@strotex.ru](mailto:info@strotex.ru)

Тел. +7 (915) 206-82-81

8(342) 203-25-00

ИНН/КПП: 6318243052/631801001

ОГРН: 1146318004469

Р/с 40702810538000164172

В ПАО «СБЕРБАНК»

К/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Заказчик:

Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в Пермском крае»

Юридический адрес: 614990 г. Пермь,

ул. Попова, д.11, офис 605

Фактический адрес: 614000 г. Пермь,

ул. Ленина, д.66, кор.1

ИНН/КПП: 5902990563/590201001

ОГРН: 1145958003366

Р/с 40603810300320100005

в филиале Банка ГПБ (АО) «Западно-  
Уральский»

К/с 30101810200000000808

БИК 045773808

Подрядчик:

  
/ М.Э. Бекмагамбетов /



Заказчик:

  
/ Д.Е. Баранов /

М.П.





Приложение 1  
к дополнительному соглашению № 1  
от «20» ноября 2020 г.

«

Приложение 1 к договору  
от 20 апреля 2020 г.  
ПД-000001/2020/А

### Перечень объектов

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Стоимость ПСД
1	Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6	Крыша	106 961,23
		Фасад	233 460,16
2	Пермский край, г. Кизел, пер. Бытовой, д. 11	Крыша	147 711,34
		Фасад	277 649,28
Итого:			765 782,01

»

Подрядчик:



/ М.Э. Бекмагамбетов /

М.П.

Заказчик:



/ Д.Е. Баранов /

М.П.

Приложение 2  
к дополнительному соглашению № 1  
от «20» апреля 2020 г.

«

Приложение 3 к договору  
от 20 апреля 2020 г.  
ПД-000001/2020/А

### **СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

Сметный расчет на разработку проектной документации размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего договора

Сметный расчет на разработку проектной документации по объектам: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6; Пермский край, г. Кизел, пер. Бытовой, д. 11

».