

Соглашение

о расторжении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края от 7 июня 2017 г. № КР-000100/2017/ЭА

г. Пермь

«19» сентября 2018г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Баранова Дмитрия Егоровича, действующего на основании приказа Региональной службы по тарифам Пермского края от 3 июля 2017 г. № СЭД-46-04-04-77, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Литвинова Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о расторжении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края от 7 июня 2017 г. № КР-000100/2017/ЭА (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. В соответствии с п. 12.1. договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края от 7 июня 2017 г. № КР-000100/2017/ЭА (далее – Договор), на основании постановления Правительства Пермского края от 01.11.2017 № 886-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. N 288-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта» и письма Подрядчика от 10 января 2018 года вх. № СЭД-02-08-13, в связи с изменением предельной стоимости работ по капитальному ремонту и необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с даты подписания настоящего Соглашения.

2. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и может быть подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.

6. Реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«РегионЭнергоМонтаж»

Юридический адрес: 614001, г. Пермь,

ул. Чернышевского, д. 8 офис 25

Почтовый адрес: 614001, г. Пермь,

ул. Чернышевского, д. 8 офис 25

тел./факс(342) 293-02-38

ИНН/КПП 5904299129/590401001

ОГРН 1135904022649

Р/с 40702810049770009522

Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк

России»

БИК 045773603

ОГРН 1135904022649
ИНН 5904299129

С. ПЕРМЬ, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

М.П.

/И.В. Литвинов/

Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»

Юридический адрес: 614990 г. Пермь,

ул. Попова, д.11

Фактический адрес: 614000 г. Пермь,

ул. Ленина, д.66, кор.1

ИНН/КПП: 5902990563/590201001

ОГРН: 1145958003366

Р/с 40603810300320100005

в филиале Банка ГПБ (ПАО) «Западно-

Уральский»

К/с 30101810200000000808

БИК 045773808

ОГРН 1135904022649
ИНН 5904299129

С. ПЕРМЬ, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

М.П.

/Д.Е. Баранов/