

АКТ № _____
приемки выполненных работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома по адресу:
Пермский край, городской округ «Город Губаха» (рп) Широковский, ул. Матросова, 6
от «07» октября 2016г. № КР-000298/2016

г. Губаха

«19» декабря 2016г.

Комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края (далее – комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

И. о. начальника отдела капитального ремонта управления
исполнения региональных программ
Некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах

Маховер С.Э.
(Ф.И.О)

(должность)

Члены комиссии:

Представитель Заказчика
Ведущий инженер отдела кап. ремонта

Губин А.Л.
(Ф.И.О)

(должность)

Представитель органа местного самоуправления,
на территории которого расположен многоквартирный дом
Ведущий специалист управления стр-ва и ЖКХ г. Губаха

Кошчева С.А.
(Ф.И.О)

(должность)

Представитель Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

(Ф.И.О)

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль
Генеральный директор ООО «СтройНефтеГазКонсалтинг»

Федотов Л.С.
(Ф.И.О)

(должность)

Представитель организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом
МУП ЖКХ «Тепловодосервис» и. о. директора

Муллов А.В.
(Ф.И.О)

(должность)

Уполномоченное лицо от имени собственников
помещений многоквартирного дома

Созина С.Б.
(Ф.И.О)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком предъявлены Заказчику к приемке выполненные работы:

№ пп	Вид работ	Объем
1.	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Пермский край, городской округ «Город Губаха» (рп) Широковский, ул. Матросова, 6	

на общую сумму: 714 424, 93 (семьсот четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) руб., 93 коп. без НДС

2. Выполненные работы соответствуют условиям договора от 07.10.2016г. № КР-0000298/2016 и технического задания, Заказчик претензий к качеству выполнения указанного объема работ к Подрядчику не имеет.

3. Выполненные работы соответствует условиям договора от 07.10.2016 № КР-0000298/2016 и технического задания, Заказчик претензий к срокам выполнения указанного объема работ к Подрядчику не имеет.

4. Работы не выполнены в срок согласно условиям договора от 07.10.2016 № КР-0000298/2016, срок нарушения исполнения обязательств составляет 9 дней.

5. Документы, подтверждающие полномочия членов комиссии:

1. Приказ от 06.12.2016 № 202-л – Маховер С.Э.

2. Приказ от 04.12.2016 № 44-ДД - Губин А.Л.
3. Доверенность от 22.10.2016 № ДВ - Кошарева С.А.
4. Приказ от 11.08.2016 № ДД СК-ОДР-164/2016 Федотов Л.С.
5. _____
6. Приказ от 19.03.2015 № 36-Р - Муллов А.В.
7. Протокол общего собрания собственников от 27.02.2016 № 1 Созина С.Б.

6. Исполнительная документация принята в полном объеме.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

И.О. Начальника ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА управления исполнения региональных программ Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»

Маховер С.Э.

исправленному варианту

Члены комиссии:

Представитель Заказчика

Губин А.Л.

Представитель органа местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом

Кошарева С.А.

Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Кошарева
 № 224-СРР, издана
 телеграфом № 425
 от 06.12.2016 г.
 акт о нецелевом использовании

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль

Федотов Л.С.

Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом

Муллов А.В.

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме согласно протоколу общего собрания собственников многоквартирного дома

Созина С.Б.

Подписи сторон договора:

Заказчик:

Заместитель генерального директора Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»

И.П. Суетин
 М.П. И.П. Суетин
 Отдел капитального ремонта ЖК

Подрядчик:

Генеральный директор ООО «КамаСтройСервис»

М.А. Мальцева
 М.П. М.А. Мальцева