

**Дополнительное соглашение № 1
к договору на выполнение работ по оценке технического состояния
и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Пермского края,
от 9 января 2017 г. № ПД-000505/2016/ЭА**

г. Пермь

«17» февраля 20 17г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Худяковой Юлии Олеговны, действующего на основании приказа некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 7 июля 2016 г. № 223-од, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Березкина Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 9 января 2017 г. № ПД-000505/2016/ЭА (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 8.1 договора на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 9 января 2017 г. № ПД-000505/2016/ЭА (далее – Договор) на основании письма администрации Голдыревского сельского поселения от 23 января 2017 г. внести в Договор следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1 Договора:

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.1. Общая стоимость работ в соответствии с разделом 1 настоящего договора составляет 190 470 (Сто девяносто тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе по каждому объекту:».

1.1.2. Позицию:

«

7	Пермский край, Кунгурский муниципальный район, п. Голдыревский, ул. Центральная, д. 40	Капитальный ремонт крыши	22 220,00
---	---	-----------------------------	-----------

»

исключить.

1.1.3. Позицию:

«

Итого:	212 690,00
--------	------------

»

изложить в следующей редакции:

«

Итого:	190 470,00
--------	------------

».

1.2. В Приложении 1 к Договору:

1.2.1. Позицию:

«

7	Пермский край, Кунгурский муниципальный район, п. Голдыревский, ул. Центральная, д. 40	Капитальный ремонт крыши	22 220,00
---	--	--------------------------	-----------

»

исключить.

1.2.2. Позицию:

«

		Итого:	212 690,00
--	--	--------	------------

»

изложить в следующей редакции:

«

		Итого:	190 470,00
--	--	--------	------------

».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

Подрядчик:



/Ю.В. Березкин/

М.П.

Заказчик:



/Ю.О. Худякова/

М.П.