

### Дополнительное соглашение № 3

к договору на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 29 ноября 2016 г. № КР-000350/2016

г. Пермь

«26» июня 2017 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Худяковой Юлии Олеговны, действующего на основании приказа некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 7 июня 2016 г. № 223-од, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Тандем-Регион», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кочнева Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 29 ноября 2016 г. № КР-000350/2016 (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 14.4. договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 29 ноября 2016 г. № КР-000350/2016 (далее – Договор) на основании акта рабочей комиссии от 8 июня 2017 г. и ведомости корректировки видов и объемов работ внести в Договор следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. Договора:

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена договора в соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта (Приложение 1 к Договору) составляет 1 820 592 (Один миллион восемьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля 66 копеек. НДС не облагается, в том числе по каждому объекту:».

1.1.2. Позицию:

«:

Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 40	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	647 541.52
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------

».

изложить в следующей редакции:

«:

Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 40	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	565 530.78
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------

».

1.1.3. Позицию:

«

Итого	1 902 603,40
-------	--------------

»

изложить в следующей редакции:

«

Итого	1 820 592,66
-------	--------------

».

1.2. В Приложении 1 к Договору:

1.2.1. Позицию:

«

3	Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 40	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	647 541,52
---	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------

»

изложить в следующей редакции:

«

3	Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 40	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	565 530,78
---	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------

».

1.2.2. Позицию:

«

Итого	1 902 603,40
-------	--------------

».

изложить в следующей редакции:

«

Итого	1 820 592,66
-------	--------------

».

2. Проектно-сметную документацию по объекту: «Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 40» в Приложении 1 к Техническому заданию (Приложение 4 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


6. Подписи Сторон:

Подрядчик:

 /В.В. Кочнев/  
М.П.

Заказчик:

М.П.

 /Ю.О. Худякова/

Приложение 1  
к Дополнительному соглашению № 3  
от «26» июня 2017г.

Приложение 1 к Техническому заданию

**ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

Проект хранится на бумажном носителе в составе исполнительной документации и является неотъемлемой частью договора.

Локальный сметный расчет прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.