



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Почт. адрес: ул. Ленина, д. 66, г. Пермь, 614990  
Телефон/факс (342) 211 00 30  
E-mail: info@fond59.ru  
ОКПО 12065708, ОГРН 1145958003366  
ИНН/КПП 5902990563/590201001

Генеральному директору  
ООО «Основа - Плюс»

С.Б. Соболеву

ул. Революции, д. 30 оф. 22  
г. Пермь, 614039

(заказным с уведомлением)

21.02.2018 № СЭД-02-08-755

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уведомление о расторжении  
договора от 10 июля 2017 г.  
№ КР-000114/2017/ЭА

Уважаемый Сергей Борисович!

10 июля 2017 г. между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Основа - Плюс» (далее – Подрядчик) был заключен договор № КР-000114/2017/ЭА на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – Договор). По договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Перми (далее – объект, объекты), указанного в Приложении 1 к договору, в порядке, объеме и сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему (пункт 1.1. Договора).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора подписывая договор, Подрядчик подтверждает, что несет полную ответственность за выполнение работ по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; полностью понимает и осознает характер и объемы работ по договору и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ по договору, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ по договору; получил и изучил договор со всеми приложениями к нему; получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, объемы, стоимость и качество работ в полном объеме.

Пунктом 1.4. Договора Сторонами определены сроки выполнения работ  
Начало – с даты передачи объекта согласно пункту 4.4 Договора;

Окончание – не позднее 104 (ста четырех) календарных дней с даты начала выполнения Подрядчиком работ.

Пунктом 1.4.3. Договора установлено, что календарные сроки выполнения работ по объекту определяются в соответствии с календарным

**СЭД-02-08-755**

**21.02.2018**