

**Дополнительное соглашение № 3
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края
от 13 февраля 2020 г № КР-000257/2019/ЭА**

г. Пермь

«11» сентября 2020 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Баранова Дмитрия Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Энергосила», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шайморданова Дениса Рашидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края от 13 февраля 2020 г № КР-000257/2019/ЭА (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 2.4, 14.4. договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края от 13 февраля 2020 г № КР-000257/2019/ЭА (далее – Договор), на основании акта рабочей комиссии № 1 от 23 июля 2020 г., в связи с изменением проектно-сметной документации внести в Договор следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена договора составляет 8 041 156 (Восемь миллионов сорок одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 85 копеек (в том числе НДС)».

1.2. Приложение 1 к Договору изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения по объекту: «Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, д. 67» в Приложении 1 к Техническому заданию (Приложение 4 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и подписывается лицами, имеющими право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосила»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул.

Дзержинского, 15, офис 7

Фактический адрес: 614068, г. Пермь, ул.

Дзержинского, 15, офис 7

Эл. почта: energosila@inbox.ru

Телефон: (342) 273-72-74, (342) 247-91-22

ИНН/КПП: 5903006394/590301001

ОГРН: 1055901145871

р/счет 40702810929190004396

в ОО «Пермский» в г. Пермь Филиала

«НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА БАНК»

к/с счет 30101810200000000824

БИК 042202824

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае»

Юридический адрес: 614000 г. Пермь, оф. 605

ул. Попова, д.11

Фактический адрес: 614000 г. Пермь,

ул. Ленина, д.66, кор.1

ИНН/КПП: 5902990563/590201001

ОГРН: 1145958003366

Р/с 40603810300320100005

в филиале Банка ГПБ (АО) «Западно-
Уральский»

К/с 30101810200000000808

БИК 045773808

Подрядчик:

М.П. Д.Р. Шайморданов /

Заказчик:

М.П. Д.Е. Баранов /



Приложение 1 к договору
от 13 февраля 2020 г.
№ КР-000257/2019/ЭА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

№	Объект	Вид работ	Стоимость работ	Стоимость работ по объекту
1	Пермский край с. Усть-Кишерть, ул. 8 Марта, д. 14	Капитальный ремонт крыши	1 970 486,84	1 970 486,84
2	Пермский край с. Частые, ул. Ленина, д. 29	Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)	122 572,45	1 229 894,55
		Капитальный ремонт крыши	1 107 322,10	
3	Пермский край с. Частые, ул. Ленина, д. 67	Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)	167 292,53	167 292,53
4	Пермский край с. Частые, ул. Советская, д. 20	Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)	131 899,98	1 240 420,14
		Капитальный ремонт крыши	1 108 520,16	
5	Пермский край с. Елово, ул. Ленина, д. 7	Капитальный ремонт крыши	2 534 126,47	3 433 062,79
		Капитальный ремонт фасада	898 936,32	
ИТОГО:				8 041 156,85

Подрядчик:

М.П.

/Д.Р. Шайморданов /

Заказчик:

М.П.

/ Д.Е. Баранов /



Приложение 2
к дополнительному соглашению № 3
от «11» сентября 2020 г.

«
Приложение 1 к Техническому заданию
Приложение 4 к договору
от 13 февраля 2020 г.
№ КР-000257/2019/ЭА

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения по объекту: Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, д. 67

Проектно-сметная документация размещена отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего договора

»