

## Дополнительное соглашение № 1

к договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6, г. Кизел, переулок Бытовой, д. 11, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 21 апреля 2020 г. № СК-000003/2020/А

г. Пермь

«11» ноября 2020 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Баранова Дмитрия Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «КРАЙЭНЕРГОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федотова Леонида Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с ч.6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, с приказом некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 13 апреля 2020 г. № 77 – ОД, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6, г. Кизел, Переулок Бытовой, д. 11, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 21 апреля 2020 г. № СК-000003/2020/А (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Руководствуясь пунктом 8.1 Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6, г. Кизел, переулок Бытовой, д. 11, с целью ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 21 апреля 2020 г. № СК-000003/2020/А (далее – Договор), в связи с изменением стоимости фактически выполненных работ, внести в Договор следующие изменения:

1.1. В Пункте 2.1. Договора абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена договора составляет **205 400 (Двести пять тысяч четыреста) рублей 55 копеек, НДС не облагается.** Цена договора и стоимость работ по объекту, указанная в Приложении 1 к договору, являются предельными. Стоимость работ по объекту будет скорректирована на основании проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, которая будет предоставлена Подрядчику после ее разработки. Цена настоящего договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Цена настоящего договора об оказании услуг может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных настоящим договором объемов работ. Изменения стоимости и объемов работ производится при соблюдении положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации».

1.2. Приложение 1 к Договору изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны

руководствуются условиями договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в виде электронного документа и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и Исполнителя.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью  
«КРАЙЭНЕРГОСТРОЙ»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь,

ул. Советская, д. 104, кв. 25

Почтовый адрес: 614031, г. Пермь,

ул. Костычева, д. 18, офис 18

Тел. 8-922-330-18-70, 8-919-44-61-809

адрес эл. почты: [l-s-fedotov@mail.ru](mailto:l-s-fedotov@mail.ru)

ИНН/КПП 5903087957/590301001

ОГРН 1085903003625

р/с: 40702810614500005097

в ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва

к/с 30101810845250000999

БИК 044525999

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд  
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в Пермском крае»

Юридический адрес: 614000 г. Пермь,

ул. Попова, д.11, офис 605

Фактический адрес: 614000 г. Пермь,

ул. Ленина, д.66, кор.1

ИНН/КПП: 5902990563/590201001

ОГРН: 1145958003366

Р/с 40603810300320100005

в филиале Банка ГПБ (АО) «Западно-  
Уральский»

К/с 30101810200000000808

БИК 045773808



/ Л.С. Федотов /

М.П.



/ Д.Е. Баранов /

Приложение 1  
к дополнительному соглашению № 1  
от «11» ноября 2020 г.

Приложение 1  
к договору от 21 апреля 2020 г.  
№ СК-000003/2020/А

### Перечень объектов капитального ремонта

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (объекта)	Вид работ	Стоимость СМР
1	Пермский край, г. Кизел, ул. Суворова, д. 6	Капитальный ремонт крыши	40 146,20
		Капитальный ремонт фасада	58 931,66
2	Пермский край, г. Кизел, переулок Бытовой, д. 11	Капитальный ремонт крыши	39 987,03
		Капитальный ремонт фасада	66 335,66
<b>Цена договора:</b>			<b>205 400,55</b>

»

Исполнитель:

Л.С. Федотов /

М.П.



Заказчик:

Д.Е. Баранов /

М.П.

