

Дополнительное соглашение № 2

к договору на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 29 ноября 2016 г. № КР-000325/2016

И.И. Соколов

г. Пермь

«26» июня 2017 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Худяковой Юлии Олеговны, действующего на основании приказа некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 7 июня 2016 г. № 223-од, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Тандем-Регион», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кочнева Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 29 ноября 2016 г. № КР-000325/2016 (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 14.4. договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, от 29 ноября 2016 г. № КР-000325/2016 (далее – Договор) на основании актов рабочей комиссии от 6 июня 2017 г. и ведомостей корректировки видов и объемов работ внести в Договор следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. Договора:

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена договора в соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта (Приложение I к договору) составляет 987 439 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 06 копеек, НДС не облагается, в том числе по каждому объекту:».

1.1.2. Позиции:

«

Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 75а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	305 971.64
Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 55а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	203 257.36
Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 58	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	131 966.48

»

изложить в следующей редакции:

«

Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 75а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	203 486.92
Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 55а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	210 802.96
Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 58	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	216 483.52

».

1.1.3. Позицию:

«

Итого	997 861.14
-------	------------

»

изложить в следующей редакции:

«

Итого	987 439.06
-------	------------

».

1.2. В Приложении 1 к Договору:

1.2.1. Позиции:

«

1	Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 75а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	305 971.64
2	Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 55а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	203 257.36
3	Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 58	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	131 966.48

»

изложить в следующей редакции:

«

1	Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 75а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	203 486.92
2	Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 55а	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	210 802.96

3	Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 58	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (горячее водоснабжение)	216 483,52
---	---	--	------------

».

1.2.2. Позицию:

«

	Итого	997 861,14
--	-------	------------

»

изложить в следующей редакции:

«

	Итого	987 439,06
--	-------	------------

».

2. Проектно-сметную документацию по объектам: «Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 75а», «Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д. 55а» и «Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 58» в Приложении 1 к Техническому заданию (Приложение 4 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Подрядчик:

 М.П. /В.В. Кочнев/

Заказчик:

 М.П. /Л.О. Худякова/

Приложение 1
к Дополнительному соглашению № 2
от «26» июль 2017 г.

Приложение 1 к Техническому заданию

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Проект хранится на бумажном носителе в составе исполнительной документации и является неотъемлемой частью договора.

Локальный сметный расчет прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.